

September bis November
2025

November 2025 bis
Januar 2026

Februar 2026

März 2026

April bis Juni
2026

Juni bis September
2026

September bis
November
2026

Sitzung Arbeitsgruppe

Entwicklungsraum

Erster Arbeitsschritt

Konstituierende Sitzung

Sitzung Gemeindegemeinderat

Kirchengemeinde

Zweiter Arbeitsschritt

- Bestand sichten
- Im Vorfeld: Liste „Bestand 2018_2025“ vorbereiten
- Liste ausfüllen (Kategorien)
- Zukunft Gemeindegemeinderat - Räume?

Dritter Arbeitsschritt

- Ergebnisse der GKR hören
- Bedarfe zusammenlegen: Synergien?
- Betrachtung der Kategorien für Region

Vierter Arbeitsschritt

- Konkreter Plan für die eigenen Gebäude
- Liste „Planung 2030_2035“.
- Gebäudekosten?
- Inv.-Kosten?
- Energie?

Fünfter Arbeitsschritt

- Gemeinsame Nutzungen?
- Ergebnisse der Listen zusammenfassen
- Gemeinsame Strategie für Optionen gemeinsamer Nutzungen

Sechster Arbeitsschritt

- Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der AG
- Ableitung konkreter Handlungsoptionen
- Überarbeitung Liste „Planung“ komplett
- Stellungnahme, Erarbeitung Voten

Siebter Arbeitsschritt

- Aus Voten gemeinsamen Vorschlag erarbeiten
- Vorschlag in Arbeitsliste
- Übergabe an Projektteam

Gebäudeplanungsteam:
Vorschlag für Umsetzungsplan ->
Beschluss

