



September bis November 2025

Erster Arbeitsschritt

Konstituierende Sitzung

November 2025 bis Januar 2026

Zweiter Arbeitsschritt

- Bestand sichten
- Im Vorfeld: Liste „Bestand 2018_2025“ vorbereiten
- Liste ausfüllen (Kategorien)
- Zukunft Gemeindearbeit - Räume?

Februar 2026

Dritter Arbeitsschritt

- Ergebnisse der GKR hören
- Bedarfe zusammenlegen: Synergien?
- Betrachtung der Kategorien für Region

März 2026

Vierter Arbeitsschritt

- Konkreter Plan für die eigenen Gebäude
- Liste „Planung 2030_2035“.
- Gebäudekosten?
- Inv.-Kosten?
- Energie?

April bis Juni 2026

Fünfter Arbeitsschritt

- Gemeinsame Nutzungen?
- Ergebnisse der Listen zusammenfassen
- Gemeinsame Strategie für Optionen gemeinsamer Nutzungen

Juni bis September 2026

Sechster Arbeitsschritt

- Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der AG
- Ableitung konkreter Handlungsoptionen
- Überarbeitung Liste „Planung“ komplett
- Stellungnahme, Erarbeitung Voten

September bis November 2026

Siebter Arbeitsschritt

- Aus Voten gemeinsamen Vorschlag erarbeiten
- Vorschlag in Arbeitsliste
- Übergabe an Projektteam

Gebäudeplanungsteam:

Vorschlag für Umsetzungsplan -> Beschluss



Sitzung Arbeitsgruppe

Entwicklungsraum

Sitzung Gemeindegemeinderat

Kirchengemeinde